

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	灘（城内通）配水管新設取替工事
<div>契約変更後の概要</div> <div>工事概要：布設延長 φ 100-9.8m、φ 200-4.9m、φ 300-273.9m、φ 400-0.5m、φ 500-2.7m</div> <div>撤去延長 φ 200-1.2m、φ 300-145.0m、φ 500-2.7m</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>① 管材料・土工事・管工事数量の変更</div> <div>1. 各権利者との協議の結果、阪急電鉄北側からの給水取り出しがなくなったため、φ 50mm 新設管布設が廃工となり、単独事業の材料・管布設工・管工・付帯工が減額となる。</div> <div>2. φ 300mm 取替について、雨水下越し部の埋設が深くなっていたため、覆工板設置工が追加となる。また上記施工箇所を含む一部取替箇所について、交通量の多い路線であるため夜間施工が追加となり、補助事業の管布設工・管工・付帯工が増額となる。</div> <div>② 交通誘導警備員について</div> <div>上記①-2、および地元住民・警察との協議により、交通誘導警備員人数が変更となるため、増額となる。</div>	