

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	北（東岡場地区）配水管新設工事
契約変更後の工事概要	
管布設延長 φ 75-143. 3m, φ 100-188. 8m	
管撤去延長 φ 150-0. 5m	
契約変更の理由	
1. 管布設工の変更 現地の施工条件に合わせて配管した結果、材料、管布設工及び管工の数量が変更となる。(減)	
2. 交通誘導警備員の変更 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議し工事を進めた結果、配置人数が増員となる。(増)	
3. 舗装復旧の変更 道路管理者と舗装復旧について協議した結果、舗装復旧面積・舗装構成が変更となる。(増)	