

契約変更理由書

神戸市

工 事 名		北鈴蘭台高区配水場法面補修工事	
契約変更後の工事概要			
樹木撤去工 一式、土工事 一式、法面排水工（U-240, 300, 現場打ち） L=694m 法面吹付（コンクリート吹付）A=1934 m ² 、張コンクリート A=525 m ² エキスパンドフェンス H=1.2m L=152m、動物侵入防止柵 H=1.5m L=85m 場所打ち法枠工 □400 L=570m □300 L=189m、グラウンドアンカー 一式			
工期延長後の工期			
・ 契約年月日		令和 4 年 3 月 8 日	
・ 完成期限		第 1 回変更	令和 5 年 9 月 30 日
		第 2 回変更	令和 6 年 6 月 30 日
		第 3 回変更	令和 6 年 8 月 31 日
契約変更の理由			
① 地元住民との協議により、目地材、小段内集水桝寸法を変更し、増額となった。			
② グラウンドアンカー工において、設計時の想定と現地状況が異なっており、削孔長を計画より長く施工する必要性が生じ、増長分が追加となった。			
③ 鋼製階段下の防草のため、コンクリートキャンバス工を追加した。			
以 上			