

花山ポンプ場築造工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区山田町上谷上字見山口(北神第2ずい道配水池花山接合井敷地内)
・工 種	建築一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和3年1月19日 から 令和5年10月31日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和5年1月6日		
・変更金額(税込)	変更前		577,214,000 円
	変更額		37,831,200 円
	変更後		615,045,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市長田区大塚町3丁目1番15号

溝口建設(株)

取締役社長 溝口 昌宏

◆備考