

有野ポンプ場配管連絡鋼管工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区有野町字南垣内1729-2(有野ポンプ場内) 神戸市北区有野台8丁目4418-8(有野低区配水場内)
・工 種	鋼構造物
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年1月7日 から 令和5年9月22日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年9月21日
・変更金額(税込)	変更前 9,735,000 円
	変更額 45,100 円
	変更後 9,780,100 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目7番13号NLCサクセスビルイースト4F

新日本工業(株)

大阪営業所 所長 坂田 善則

◆備考