

烏原貯水場テレメータ室棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市兵庫区千鳥町3丁目7番1号		
・工 種	建築一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年10月6日	から	令和5年3月10日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年2月1日		
・変更金額(税込)	変更前		3,158,650 円
	変更額		198,000 円
	変更後		3,356,650 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市西区南別府2丁目10-6

(有)トマノ

代表取締役 筈野 英二

◆備考