

## 須磨(東白川)配水管新設工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市須磨区東白川台4丁目・5丁目、字井戸小屋口
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年10月20日 から 令和5年5月10日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年5月1日	
・変更金額(税込)	変更前	134,950,200 円
	変更額	-16,036,900 円
	変更後	118,913,300 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

神戸市中央区京町76—2 明海三宮第2ビル9階B

(株)中根建設

代表取締役 中根 英一

## ◆備考