

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	市街地各所無停電電源設備更新工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>令和 5 年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>請負人から、令和 5 年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更について協議の請求があったため、変更するものである。</div>	

(公表様式第 6 号)