

| |
|-----------|
| 工事変更契約の内容 |
|-----------|

中央(再度筋町他)配水管取替工事

◆工事の概要

| | |
|------|---------------------------|
| ・発注者 | 神戸市水道局 |
| ・場 所 | 神戸市中央区再度筋町 他 |
| ・工 種 | 土木一般 |
| ・内 容 | 別紙「契約変更理由書」のとおり |
| ・工 期 | 令和3年11月9日 から 令和5年5月10日 まで |

◆変更契約の概要 (第2回変更)

| | |
|-----------|-------------------|
| ・変更年月日 | 令和5年5月10日 |
| ・変更金額(税込) | 変更前 289,158,100 円 |
| | 変更額 49,561,600 円 |
| | 変更後 338,719,700 円 |
| ・変更理由 | 別紙「契約変更理由書」のとおり |

◆契約の相手方

大阪市西区北堀江1丁目12番19号

栗本鐵工所・港建設・安藤建設特定建設工事共同企業体

代表者 (株)栗本鐵工所 代表取締役社長 菊本 一高

◆備考