

北(有野台6丁目他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区有野台6丁目・7丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年4月3日	から	令和6年2月29日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年5月15日		
・変更金額(税込)	変更前	152,538,980 円	
	変更額	6,202,020 円	
	変更後	158,741,000 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻通1-5-13

大志総業(株)

代表取締役 河田 誠

◆備考