

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	須磨（垂水妙法寺線）配水管新設取替工事 No.7
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>布設延長：φ100-70.1m, φ150-122.9m, φ500 - 65.9m, φ600 - 0.1m, φ700 - 0.1m</div> <div>撤去延長：φ100-37.0m, φ150-141.5m, φ600-121.2m, φ700-1.0m</div> <div>残置延長：φ700-126.6m</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div><div>・材料、管工（増）管布設工、付帯工（減） 本工事路線において、試掘の結果、他の埋設管の位置が当初想定されていた位置と違っており、現地状況に合わせた配管を行った。このため、材料、管布設工、管工、付帯工の数量に変更が生じる。</div><div>・給水管付替工（増） 現地状況を再確認した結果、給水管本付替数に変更となり、これに伴う材料及び付替工が変更となる。現地使用状況等を再調査した結果、本付替数に変更が生じる。</div><div>・仮設工（減） 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署と協議した結果、交通誘導警備員に変更が生じる。</div></div>	