

北(道場町生野他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区道場町生野・塩田		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年8月4日	から	令和6年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年3月25日		
・変更金額(税込)	変更前	133,527,680 円	
	変更額	14,245,220 円	
	変更後	147,772,900 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市中央区宮本通3丁目1番7号

(株)金城組

代表取締役 金城 政憲

◆備考